



DJIMANDE – CASAMANCE
SENEGAL

COMPTE RENDU DE MISSION
DU 25 novembre au 6 décembre 2016

PROJET DE LA CASE DE SANTE



➤ Participants à la mission pour l'association :

- Patrick de Boisse
- Jo Orlando
- Bernadette Proust
- Eric Salamone
- Babacar Goudiaby

➤ Pour l'entreprise :

- Emile Sambou

➤ Réunion de clôture de la mission

- Le chef du village
- La représentante des femmes
- Le directeur de l'école
- Et plus de 80 personnes femmes et hommes du village.

➤ **But de la mission**

Le but de cette mission, était de suivre l'évolution du chantier de construction de la case de santé, et en particulier, l'avancement des travaux de la cinquième case, le château d'eau et le puits, continuer la formation médicale du personnel soignant, rangement fonctionnel de la pharmacie, consultations des villageois, hommes femmes et surtout enfants.

❖ **La case maternité**

La case maternité n'est pas encore utilisée à ce jour. Le corps médical et les anciens ayant omis de nous faire part des spécifications imposées par la culture Diola pour une maternité. Ceci étant nous avons pris immédiatement en compte leurs demandes, malgré des frais supplémentaires engendrés qui auraient pu être évités si le comité de coordination avait joué son rôle:

- Création d'un WC –douche
- Réceptacle pour évacuation du placenta des bébés suivant les coutumes locales.
 - Les travaux de la douche sont entrepris le jour même.
 - La sage-femme accepte la possibilité de déposer le placenta dans la fosse septique existante.

L'ensemble des travaux devrait être terminés le 9 décembre 2016.

**A partir de cette date l'ancienne maternité devra être abandonnée.
Si ce n'était pas le cas, l'association Autour De L'Enfant cessera définitivement
son aide au village de Djimande
Nous ne comprendrions pas qu'après avoir réalisé ces modifications, celle-ci soit encore utilisée**

❖ **L'électricité**

La case de santé est maintenant raccordée au réseau électrique de la Senelec, le compteur a été installé.

La case maternité et la case consultation sont éclairées de même que la case à palabres.

La case logement est en cours de finition.

Ces travaux d'équipement électrique seront terminés en 2017 .

❖ **L'eau -Assainissement**

Le puits a été creusé par les villageois et le busage est en cours. Ils envisagent de descendre plus profondément le puits pour améliorer la hauteur de la nappe. Donc les travaux d'équipement du puits avec une pompe immergée sont reportés en 2017. Par contre tout le matériel (pompe, tuyauterie, accessoires) est livré à Djimande. Les essais de pompage jusqu'à la hauteur du réservoir ont été effectués et sont concluants. Le local pompage est alimenté en électricité.

Le château d'eau est terminé, la cuve de 1000 litres est posée et raccordée. Le réseau de distribution général est réalisé, les dérivations vers les cases sont en cours de même que l'équipement des robinets.

Le réseau d'évacuation quand à lui est terminé.

Coût du matériel acheté à Ziguinchor : **1.000.000 CFA.**

L'ensemble de ces travaux sera terminé en 2017

❖ **La nouvelle case pharmacie**

Le traçage de sa forme est fait. Les travaux d'élévation ont commencé. Le guichet de vente des médicaments a été défini avec le corps médical et la participation de Bernadette, la pharmacienne de notre association.

Les trois autres locaux de cette case recevront une affectation à définir (dentiste, traitement de la vue, ..)

La livraison de cette case est prévue pour Février 2017

On peut considérer que le projet de la case de santé de Djimande sera terminé pour 2017

❖ Les visites

✓ L'ancienne case de santé

Nous avons pu nous rendre à l'ancienne case de santé en présence de Mariama, la matrone. Cette case est désormais occupée par les "Touts petits" (environ 60 enfants).

Ils sont répartis dans les deux salles mais une seule maîtresse (déficit de personnel enseignant)

✓ L'école

Nous constatons que les tableaux ont été réparés mais la peinture est à refaire. Cette opération sera réalisée par l'entreprise Sambou durant les vacances scolaires de Noël, afin que la peinture ait le temps de sécher.

Nous avons constaté également qu'une salle de cours est abandonnée et dans un désordre total, avec des bancs cassés entre autres. A la réflexion, cette classe pourrait très bien accueillir les tous petits dans de bonnes conditions, ce qui nous éviterait la construction d'une classe très coûteuse pour notre association.

La cour est jonchée de papiers en tous genres. Nous pensons que le personnel enseignant a un rôle à jouer en expliquant aux élèves la conduite à tenir.

L'électricité n'est toujours pas arrivée dans les classes.

L'association Autour De l'Enfant, offre 15 luminaires pour ces classes. Ils ont été remis au responsable des parents d'élèves.

Un grand nombre de fournitures scolaires est remis aux directeurs des écoles (cahiers, stylos, ardoises, craies, feutres, ballons de foot....) **Soit 200 000 CFA.**

L'association continuera son aide à l'école par la fourniture de matériel scolaire. Nous sommes heureux d'apprendre qu'aucune famille n'a eu besoin d'acheter des fournitures pour leurs enfants cette année.

❖ Les palabres

✓ A Dakar

• L'ambulance

Les responsables de l'ARDD, en la personne de son président Ousmane Badji, nous apprends que l'ambulance est en panne et que celle-ci se trouve à Ziguinchor dans un garage.

Lors de notre arrivée à Ziguinchor, notre équipe d'accueil nous conduit chez le garagiste où est garé le véhicule. Nous le trouvant sans batterie, le siège conducteur démonté et divers accessoires débranchés. Le garagiste nous dit qu'il s'agit d'une panne électronique et propose de changer un bloc (un peu au hasard) Il semble d'une incompétence totale.

Après avoir pris des informations de Mercedes France, nous retournons à Ziguinchor et faisons effectuer au garagiste la remise en place de la batterie afin de pouvoir lire sur le tableau de bord le message d'erreur. Ce message nous confirme que le problème vient de la clé de contact. Nous proposons que cette ambulance soit mise rapidement en lieu sûr. Cette proposition est rapidement mise à exécution et le véhicule est désormais garé à Djimande dans l'attente de sa remise en état de fonctionnement.

Notre association rappelle que cette ambulance a été remise au village et qu'elle est sous son entière responsabilité pour tout problème. Cependant, **à titre tout à fait exceptionnel**, vu le caractère très particulier de la panne, ADE récupèrera la clé et fera le nécessaire en France en vue de régler cette affaire. ADE tiendra les responsables informés de l'évolution de cette affaire.

✓ A Djimande

- **La case maternité**

Les responsables du village nous font part du pourquoi la case maternité n'est toujours pas en service. (Voir paragraphe en début de document)

L'association regrette très vivement que ce problème ne nous ait pas été signalé plus tôt. Cela aurait évité des frais supplémentaires dont la somme ne pourra pas être investie dans d'autres projets.

- **L'ambulance**

(Voir paragraphe ci-dessus)

- **Divers**

Notre association tient à rappeler que tous les travaux se font avec la participation active et bénévole des villageois sous la responsabilité de l'entreprise Sambou à qui nous payons les matériaux et sa prestation.

Nous rappelons que le comité de pilotage mis en place en avril 2014, n'a jamais joué son rôle. Cela aurait évité une fois encore des désagréments et des frais supplémentaires pour l'association.

L'entreprise Sambou devra désormais passer sur le chantier au minimum une fois par semaine pour y donner ses directives et contrôler l'avancement du chantier. Il en fera part à l'association par un compte rendu et photos à l'appui.

❖ Médical

Un grand nombre de consultations ont été faites par Patrick, hommes, femmes et enfants. Beaucoup d'enfants en particulier souffrent de diverses petites blessures non soignées. Il a été demandé que tous ces enfants soient soignés gratuitement. Une quantité importante de pansement entre autre est disponible à la case de santé. Il est rappelé aux enseignants leur rôle à jouer quand à la surveillance des enfants et d'informer rapidement les parents pour tout signe de problème. Un enfant a été vu avec une fracture ouverte du tibia non soignée.

La fille du chef du village a été opérée du fémur et a fait des progrès. Cet état est dû à une banale infection non soignée. Un film va être réalisé sur son cas et sera largement diffusé afin de récolter des fonds pour payer les futures opérations dont elle aura besoin à son adolescence. Une fois encore il faut rappeler combien l'hygiène est importante. L'association a fourni une grande quantité de savon à la case de santé. La encore, c'est le rôle des enseignants d'apprendre aux enfants les rudiments de l'hygiène.

- **La pharmacie**

Bernadette, notre pharmacienne, a fait un travail extraordinaire avec le personnel de la case. Tous les médicaments existants et ceux apportés par nos soins ont été répertoriés, classés et rangés d'une manière fonctionnelle. Il est à noter qu'il existe un grand stock de médicament et un stock qui "dort" coûte de l'argent. Il faut donc conservé au maximum un an de stock, prescrire les médicaments disponibles à la case de préférence.

❖ Prochaines missions

Les prochaines missions devraient avoir lieu en février – avril et décembre 2017. Les dates seront communiquées dès que possible. Elles devraient être composées d'environ 6 personnes de diverses compétences. Les responsables du village se chargent de l'hébergement du groupe.

❖ Visites des centres de Diouloulou, Kafountine, Kouba et Hilol

• Diouloulou

Ce poste se trouve à une quarantaine de minutes de Djimande.

Lors de la visite du centre de Diouloulou nous avons trouvé une maternité superbement équipée et parfaitement tenue dans un état de propreté irréprochable et un personnel qualifié. Il effectue environ 500 accouchements par an mais ne possède pas de bloc chirurgical.. Il faudrait s'organiser (voir avec ARDD) pour envoyer la Matrone Mariama et Diedhiou en formation dans ce centre.

• Kafountine

Ce poste est sensiblement identique à celui de Diouloulou et pratique environ 800 accouchements par an, mais la encore pas de bloc opératoire.

Il paraît évident de construire un bloc opératoire dans cette ville. Ziguinchor est à minimum 4 heures de route dans le meilleur des cas et ce délai est incompatible avec une intervention de césarienne. ADE pourrait étudier la possibilité de créer ce bloc pouvant pratiquer environ 130 césariennes par an. Ce centre servirait également pour la formation du personnel.

Paul, l'infirmier, possède son logement indépendant du centre. Modèle à suivre éventuellement pour l'évolution de la case de santé de Djimande en poste de santé.

ADE est disposé à étudier la faisabilité de ce logement, la réalisation des plans suivant un cahier des charges bien précis avec son intégration dans l'architecture actuelle mais ne pourra en assurer le financement.

• Kouba – Hilol

Ces deux villages très proches sont très difficiles d'accès. Il faut compter 2 heures de pirogue pour rejoindre Kafountine. La encore un bloc opératoire serait bien utile.

❖ Remerciements

Comme à chaque mission nous avons reçu un formidable et chaleureux accueil de toute la population et nous tenons à remercier toutes les autorités du village, les villageois pour leur volonté à participer aux travaux, aux femmes pour leur dévouement et leur courage. Un remerciement également à nos supers cuisiniers, Mame, Alex, Dumbo et toutes les personnes qui nous ont aidé à mener à bien cette mission sans oublier les familles Diedhiou et Goudiaby. Un grand merci à toutes et à tous.

Dernière minute concernant l'ambulance :

Dés notre retour en France, nous avons pris rapidement contact avec Mercedes France .

Le technicien a été catégorique :

- Il est impossible de commander une clé sans avoir le véhicule disponible. Le code de la clé se trouve dans le véhicule. D'autre part il faut fournir la carte grise et la carte d'identité du détenteur.

- Il faut donc que les responsables se rapprochent de Mercedes Dakar qui ont les moyens de régler ce problème.
- Attention au remorquage, des conditions particulières sont à respecter compte tenu qu'il y a une boîte automatique.
- La clé que nous avons amené avec nous à Marseille est en cours de renvoi à Dakar par un porteur (ARDD est informée par mail le 8/12/2016)



AVANT



APRES